

庁舎等建設事業に係る工程表（予定）

期 間 工 種		R 7 年度	R 8 年度												R 9 年度												R 1 0 年度								
		3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
工事着手	（準備期間）	工事準備																																	
仮設工事				仮囲い・現場事務所設置等																					仮設撤去										
造成工事					既存舗装等撤去	盛土・掘削																													
庁舎棟建築工事	杭工事																																		
	基礎工事																																		
	鉄骨躯体工事																																		
	屋根及び外壁工事																																		
	建具工事																																		
	内装工事																																		
	家具、ユニット工事																																		
	家具類設置																																		
附属棟建築工事	杭工事																																		
	基礎工事																																		
	鉄骨躯体工事																																		
	屋根及び外壁工事																																		
	建具工事																																		
	内装工事																																		
	家具、ユニット工事																																		
	家具、訓練器具等設置																																		
外構工事																																			
電気設備工事																																			
機械設備工事																																			
検査など																																			
その他																																			

【注】 附属棟：庁舎棟以外の建物のこと。本件工事では、訓練棟・倉庫棟をいう。